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. - . . Data Publicagéo :
Data/Hora Veicula¢édo: 30/03/2012 11:49 02/04/2012

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 051/2012

Assunto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REFORMA DO MUSEU
TINGUICUERA

Tipo: Contratos - Aditivo
Orgéo 1: Prefeitura do Municipio
Orgéo 2: Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transporte

Ementa: E revista a Clausula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestacéo de Servigos para
prorrogar os prazos de execugado e vigéncia em mais 83 (oitenta e trés) dias. Conforme Contrato de
Prestacdo de Servigos n° 216/2010, Termo Aditivo n® 031/2012 e Processo n° 2568/2012.



