
 

Prefeitura do Município de Araucária 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

GESTÃO 
2009 - 2012 

 

RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 – FONE (41) 3614-1400 – CEP 83702-080 – ARAUCÁRIA - PR 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 068/2012 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
 
CONTRATADA: TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. 
 
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 048/2010, Termo Aditivo nº 

050/2012 e Processo nº 1477/2012. 
 
OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo 

de execução e vigência em 12 (doze) meses, a contar a execução do 
dia 17 de abril de 2012 ao dia 18 de abril de 2013, e vigência do dia 17 
de maio de 2012 ao dia 18 de maio de 2013. 
 
As despesas decorrentes da presente prorrogação, pelo valor global de 
R$ 1.460.000,00 (hum milhão, quatrocentos e sessenta reais) correrão 
pelas seguintes Dotações Orçamentárias: 
 
25.01.15.452.0006.2060.3.3.90.39 – Fonte de Recursos 01000, Desdobramento 2600 
25.01.15.452.0006.2060.3.3.90.39 – Fonte de Recursos 01000, Desdobramento 9904 
 
Prefeitura do Município de Araucária, 24 de abril de 2012. 

 
 

MARIO CELSO RIGOLINO TORRES 
Secretario Municipal de Urbanismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado 
SMAD/SRD/CSF 
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