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EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 126/2012 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
 
CONTRATADA: AGISTEC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA. 
 
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 309/2011, Termo Aditivo nº 

114/2012 e Processo nº 7670/2012. 
 
OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de 

Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e 
vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias. 

 
Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e 
vigência do Contrato n.º 309/2011 em mais 45 (quarenta e cinco) dias 
sendo a execução do dia 28 de maio a 12 de julho de 2012 e vigência 
do dia 27 de junho a 11 de agosto de 2012. 

 
 

Prefeitura do Município de Araucária, 04 de julho de 2012. 
 
 
 

LUIZ FERNANDO GRAICHEN 
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado 
SMAD/SRD/FP 
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