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EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 139/2012 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
 
CONTRATADA: RESTAURANTE COCCI LTDA. 
 
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 115/2011, Termo Aditivo nº 

123/2012 e Processo nº 8441/2012. 
 
OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação 

de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 45 
(quarenta e cinco) dias. 

 
Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência 
do Contrato nº 115/2011 em mais 45 (quarenta e cinco) dias, sendo a 
execução contadas do dia 14 de julho a 28 de agosto de 2012 e vigência 
do dia 13 de agosto a 27 de setembro de 2012. 
 
É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer 
ao seu valor global a quantia de R$ 83.238,09 (oitenta e três mil, duzentos 
e trinta e oito reais e nove centavos), em decorrência da necessidade do 
acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações 
constantes no Processo nº 8441/2012. 

 

Parágrafo Único: O acréscimo descrito no “caput” será suportado pela 
seguinte dotação orçamentária (conforme fls. 20 e 23 dos autos 
8441/2012): 
 
SMSP – 27.01.06.181.0018.2077.3.3.90.39 – Fonte 01000 – Desdobramento 4100 
SMUR – 25.01.15.452.0006.2060.3.3.90.39 – Fonte 01000 – Desdobramento 4100 

 
 
 

Prefeitura do Município de Araucária, 02 de agosto de 2012. 
 
 
 

LUIZ FERNANDO CHEMIM 
Secretário Municipal de Segurança Pública 

 
 
 

MARIO CELSO RIGOLINO TORRES 
Secretário Municipal de Urbanismo 

 
 
 
 
 
 

 
 

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado 
SMAD/SRD/FP 
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