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RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 – FONE (41) 3614-1400 – CEP 83702-080 – ARAUCÁRIA - PR 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 144/2012 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
 
CONTRATADA: VIA 3 ART LOG LTDA. ME. 
 
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 118/2010, Termo Aditivo nº 

129/2012 e Processo nº 8412/2012. 
 
OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação 

de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 05 
(cinco) meses. 

 
Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência 
do Contrato nº 118/2010 em mais 05 (cinco) meses, sendo a execução 
contada do dia 15 de julho de 2012 ao dia 12 de dezembro de 2012 e 
vigência do dia 16 de agosto de 2012 ao dia 13 de janeiro de 2013. 
 
É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para aditar ao 
seu valor global a quantia de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil 
reais), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços 
prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo 
nº. 8412/2012. 

 

Parágrafo Único: O montante descrito no “caput” será suportado pela 
seguinte dotação orçamentária para o ano de 2012: 
 
13.01.20.605.0007.2031.3.3.90.39 – Fonte 01000 – Desdobramento 7400 
 

 
Prefeitura do Município de Araucária, 06 de agosto de 2012. 

 
 
 

JOÃO BATISTA MARINHO 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado 
SMAD/SRD/FP 
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