Prefeitura do Municipio de Araucaria GESTAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2009 - 2012
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 180/2012
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA.
CONTRATADA: TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CONTRATO: Contrato de Prestacdo de Servicos n° 122/2011, Termo Aditivo n°
165/2012 e Processo n° 8310/2012.
OBJETO: E revista a Clausula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo de

execucao e vigéncia, a contar a execuc¢do do dia 30 de julho de 2012 ao
dia 28 de setembro de 2012 e vigéncia do dia 30 de agosto de 2012 ao dia
29 de outubro de 2012.

Prefeitura do Municipio de Araucéria, 10 de setembro de 2012.

LUIZ FERNANDO GRAICHEN
Secretario Municipal de Obras Publicas e Transportes
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