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EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 190/2012 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
 
CONTRATADA: AGISTEC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 
 
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 146/2012, Termo Aditivo nº 

174/2012 e Processo nº 10984/2012. 
 
OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supramencionado Contrato de Prestação 

de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 
(sessenta) dias. 

 

Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência 
do Contrato nº 146/2012 em mais 60 (sessenta) dias, a contar a execução 
do dia 12 de setembro de 2012 ao dia 11 de novembro de 2012 e vigência 
do dia 12 de outubro de 2012 a 11 de dezembro de 2012. 
 

 
Prefeitura do Município de Araucária, 24 de setembro de 2012. 

 
 
 

LUIZ FERNANDO GRAICHEN 
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado 
SMAD/SRD/FP 
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