
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 006/2014 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
 
CONTRATADA: JOSÉ DEJALMA PADILHA. 
 
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 164/2011 e Processo nº 483/2013. 
 
OBJETO: É revista a cláusula quarta do referido contrato, para prorrogar o prazo contratual 

de execução de Janeiro a Junho de 2014 e de vigência de Janeiro a Julho de 
2014 de acordo com os dias letivos. 

 
É revista a cláusula quinta, para rever o resultado final do Certame Licitatório para 
acrescer ao seu valor global a quantia de R$ 21.896,00 (vinte e um mil, oitocentos 
e noventa e seis reais), conforme tabela abaixo: 
 

 
  
 
 
 
 
 
As despesas decorrentes do acréscimo do contrato serão suportadas pela 
seguinte dotação orçamentária: 
 
SMED–11.02.12.361.0003.2016.3.3.90.33– FONTE 1.102 – Desdobramento 0300. 
SMED–11.01.12.361.0003.2012.3.3.90.33– FONTES 1.000/1.102/1.107/1.116/ 
3.116/1.133/3.133 – Desdobramento 0300. 

 
Prefeitura do Município de Araucária, 14 de fevereiro de 2014. 

 
 

JANETE MARIA MIOTTO SCHIONTEK 
Diretora Geral da Secretaria Municipal de Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado 

 
SMAD/DRD/SRMT 
E.T.A. Nº 015/2014 

EMPRESA CTO GRUPO ITIN. VALOR  
VALOR 

KM 
REAJ. 

KM VALOR 
DIA 

REAJ.  

QUANT. VALOR 
TOTAL 

 KM  DIA DIAS  
JOSÉ DEJALMA 

PADILHA 
TRANSPORTES  

164/11 6 3 R$ 1,49 R$ 1,61 136 R$218,96  100  R$ 21.896,00 
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