
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 088/2014 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
 
CONTRATADA: ENTECNE SERVIÇOS DE EMPREITEIRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. 
 
CONTRATO: Contrato de Prestação Serviços nº 088/2014 e Processo nº 11643/2014. 
 
OBJETO: É revista a cláusula quarta, parágrafos primeiro e segundo do referido contrato 

para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 60 (sessenta) dias. 
 

Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do 
Contrato de Prestação de Serviços nº 088/2014, do dia 25 de novembro de 2014 
para até o dia 25 de janeiro de 2015. 
 
 

 
Prefeitura do Município de Araucária, 10 de novembro de 2014. 

 
 

JANETE MARIA MIOTTO SCHIONTEK 
Secretária Municipal de Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado 
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