
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 016/2015 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
 
CONTRATADA: TEC TUBO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 
 
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 169/2014 e Processo nº 1380/2015. 
 
OBJETO: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência previstos na §2º da Cláusula 

Quarta do referido Contrato, por mais 90 (Noventa) dias, encerrando-se os 
mesmos em 29 de maio de 2015. 

 
 

 
 

Prefeitura do Município de Araucária, 27 de fevereiro de 2015. 
 
 

 
FABIO ALCEU FERNANDES 

Secretário Municipal de Planejamento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado 
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