
 
 
 
 
 
 
 

 

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 102/2015 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
 
CONTRATADA: TEC TUBO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 
 
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 076/2015, Processo Administrativo nº 

12442/2015, Concorrência Pública nº 001/2015. 
 
OBJETO: É revista a cláusula quarta do referido contrato para prorrogar o prazo contratual 

de execução em 60 (sessenta) dias. 
 

Prefeitura do Município de Araucária, 23 de dezembro de 2015. 
 
 
 
 
 

FÁBIO ALCEU FERNANDES 
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado 
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