Prefeitura do Municipio de Araucéaria GESTAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO 2009 - 2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 010/2011

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA.

CONTRATADA : TRANSRESIDUOS TRANSPORTES DE RESIDUOS INDUSTRIAIS
LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestacdo de Servicos n° 079/2007, Termo Aditivo n°
008/2011 e Processo n° 45/2011.

OBJETO: E revista a Clausula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo
de execucéo e vigéncia, com as recomendacdes contidas no despacho
de fls. 48, nos seguintes moldes: o prazo de execucdao fica prorrogado
contando-se de 07/02/2011 a 30/06/2011; e o prazo de vigéncia fica
prorrogado de 07/02/11 a 31/07/2011, para os servicos descritos nas
seguintes letras do item 1 do PL n° 171/2006:

a) coleta regular, transporte e disposicdo final, em local a ser
determinado por este Municipio, de residuos sélidos domiciliares;

b) coleta seletiva, transporte e disposicdo de residuos solidos
domiciliares reciclaveis no meio urbano e rural;

c) coleta regular, transporte, e disposicdo de dejetos coletados na
zona rural de Araucaria;

d) coleta de containers maior ou igual 1,0ms;

e) coleta regular, transportes, tratamento e disposicao final de residuos
de servicos de saude da rede municipal de saude, através de
veiculo devidamente equipado para coleta de residuos de saude;

f) coleta, transporte e disposicdo final em local a ser determinado por
este Municipio, de residuos vegetais e entulhos;

h) limpeza mecanizada de bocas de lobo e desobstrucdo mecanizada
e hidrojateamento de galerias;

i) servicos auxiliares de limpeza padronizada compreendendo a
execucao da raspagem, limpeza manual de bocas de lobo, poda de
arvores, entre outros efetuados por equipe padrdo composta por
equipamentos, mao de obra e ferramentas adequadas para
execucao dos servicgos.

Paragrafo Primeiro: O presente termo aditivo podera ser rescindido

unilateralmente pelo Contratante apos realizacdo de novo procedimento

licitatério sem qualquer 6nus, bastando a notificacdo da Contratada
com 30 (trinta) dias de antecedéncia.

Pardgrafo Segundo: os despachos, os pareceres técnicos e 0s

documentos que instruiram o Processo Administrativo PA n°

00341/2009 — 1° Termo Aditivo, PA n® 10724/2009 - 2° Termo Aditivo e

Processo n® 45/2011 — 3° Termo Aditivo, bem como os pareceres n°

017/2009; 023/2009; 0126/2010; 1856/2010 e n° 56/2011 da PGM,

fazem parte integrante do presente Termo Aditivo de Contrato, para

todos os efeitos legais.

A Contratada renuncia, tanto na esfera administrativa quanto judicial,

de pleitear qualquer reajuste referente ao Contrato objeto da

prorrogacdo, compreendendo a renuncia de cobrar reajuste do periodo
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pretérito, como também do periodo contratual a ser prorrogado, com
inicio da execucdo em 07/02/2011 e com término previsto para
30/06/2011, conforme Processo n° 10064/2010.
Paragrafo Primeiro: As despesas da execucao dos servi¢cos objeto do
presente Contrato foram estimados em R$ 2.699.927,34 (Dois milhdes,
seiscentos e noventa mil, novecentos e vinte e sete reais e trinta e
quatro centavos) estdo previstas pela seguinte Dotacdo Orcamentaria:
15.01.18.541.0009.2043.3.3.90.39 — codigo reduzido 8299 - fonte
1000.

EDUARDO KUDUAVSKI
Secretario Municipal de Meio Ambiente
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