
Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO
2009 - 2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 066/2011

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA : TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CONTRATO: Contrato  de  Prestação  de  Serviços  nº  235/2010,  Termo  Aditivo  nº 
067/2011 e Processo nº 5207/2011.

OBJETO: É  revista  a  Cláusula  Quarta  do  supra  mencionado  Contrato  de 
Prestação  de  Serviços  para  prorrogar  os  prazos  de  execução  e 
vigência em mais 60 (sessenta) dias.

Parágrafo  Único:  Ficam  prorrogados  os  prazos  de  execução  e 
vigência do Contrato nº 235/2010 em mais 60 (sessenta) dias, sendo a 
execução do dia 06 de junho a 05 de agosto de 2011 e vigência do dia 
06 de julho a 04 de setembro de 2011.

Prefeitura do Município de Araucária, 06 de junho de 2011.

LUIZ FERNANDO GRAICHEN
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transporte

LEONARDO AFONSO BRUSAMOLIN JUNIOR
Secretário Municipal de Planejamento

MARIO CELSO RIGOLINO TORRES
Secretário Municipal de Urbanismo

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado
SMAD/SRD/EMO
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