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EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 073/2011 
 
 
CONTRATANTE:  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
 
CONTRATADA : ENGEREDE CABEAMENTO, ESTRUTURAÇÃO E SISTEMA DE 

CONECTIVIDADE LTDA – EPP. 
 
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 064/2011, Termo Aditivo nº 

075/2011 e Processo nº 6581/2011. 
 
OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de 

Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e 
vigência em mais 30 (trinta) dias. 

 
Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e 
vigência do contrato nº 064/2011 em mais 30 (trinta) dias, sendo a 
execução do dia 03 de julho de 2011 a 02 de agosto de 2011 e vigência 
do dia 02 de agosto de 2011 a 01 de setembro de 2011. 
 
Prefeitura do Município de Araucária, 22 de junho de 2011. 

 
 

LUIZ FERNANDO GRAICHEN 
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes 

 
 

MARIA JOSÉ BASSO DE PAULA LIMA DIETRICH 
Secretária Municipal de Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado 
SMAD/SRD/EMO 
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