
 

Prefeitura do Município de Araucária 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

GESTÃO 
2009 - 2012 

 

RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 – FONE (41) 3614-1400 – CEP 83702-080 – ARAUCÁRIA - PR 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 130/2011 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
 
CONTRATADA: TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 
 
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 236/2010, Termo Aditivo nº 

128/2011 e Processo nº 8871/2011. 
 
OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de 

Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e 
vigência em mais 120 (cento e vinte) dias. 
Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 
236/2010 em mais 120 (cento e vinte) dias, sendo a execução do dia 09 
de setembro de 2011 a 07 de janeiro de 2012 e vigência do dia 09 de 
outubro de 2011 ao dia 06 de fevereiro de 2012. 

 
 

Prefeitura do Município de Araucária, 08 de setembro de 2011. 
 
 

LUIZ FERNANDO GRAICHEN 
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes 

 
 

HAROLDO RODRIGUES FERREIRA 
Secretário Municipal de Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado 
SMAD/SRD/SRMT 
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