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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

GESTÃO 
2009 - 2012 

 

RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 – FONE (41) 3614-1400 – CEP 83702-080 – ARAUCÁRIA - PR 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 044/2012 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
 
CONTRATADA: NICONS COMERCIAL DE PLANTAS LTDA. 
 
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 249/2009, Termo Aditivo nº 

033/2012 e Processo nº 2098/2012. 
 
OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de 

Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e 
vigência em mais 02 (dois) meses. 
 
Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e 
vigência do Contrato nº 249/2009 em mais 02 (dois) meses, sendo a 
execução contados do dia 24 de março a 23 de maio de 2012 e 
vigência do dia 24 de abril a 23 de junho de 2012. 
 
É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para 
acrescer ao seu valor global a quantia de R$ 101.369,32 (cento e um 
mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), em 
decorrência da necessidade do acréscimo no serviços prestados pela 
empresa, conforme informações constantes no Processo nº 2098/2012. 
 
Parágrafo Único: O acréscimo descrito no “caput” será suportado pela 
seguinte Dotação Orçamentária (conforme fls. 02 dos autos 
2098/2012): 
 
15.01.18.541.0009.2043.3.3.90.39 – Fonte 01000 – Desdobramento 8299 
 
Parágrafo Primeiro: O valor restante que corresponde a R$ 50.684,66 
(cinquenta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis 
centavos) refere-se a reserva para cobertura orçamentária ao contrato, 
conforme despacho de fls. 037. 
 
Prefeitura do Município de Araucária, 23 de março de 2012. 

 
EDUARDO KUDUAVSKI 

Secretario Municipal de Meio Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado 
SMAD/SRD/CSF 
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