
 

Prefeitura do Município de Araucária 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

GESTÃO 
2009 - 2012 

 

RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 – FONE (41) 3614-1400 – CEP 83702-080 – ARAUCÁRIA - PR 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 050/2012 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
 
CONTRATADA: TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 
 
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 216/2010, Termo Aditivo nº 

031/2012 e Processo nº 2568/2012. 
 
OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de 

Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e 
vigência em mais 83 (oitenta e três) dias. 
 
Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e 
vigência do Contrato nº 216/2010 em mais 83 (oitenta e três) dias, 
sendo a execução do dia 14 de março a 05 de junho de 2012 e vigência 
do dia 13 de abril a 05 de julho de 2012. 
 
Prefeitura do Município de Araucária, 28 de março de 2012. 

 
 

LUIZ FERNANDO GRAICHEN 
Secretario Municipal de Obras Públicas e Transportes 

 
 

URIEMA RITA EHLKE GOMES 
Secretaria Municipal de Assistência Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado 
SMAD/SRD/CSF 
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