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EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 058/2012 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
 
CONTRATADA: CASSIANO SOUZA ANDRADE – EQUIPAMENTOS ME. 
 
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 260/2011, Termo Aditivo nº 

030/2012 e Processo nº 0829/2012. 
 
OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de 

Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e 
vigência em mais 30 (trinta) dias, a contar a execução do dia 12 de 
março de 2012 a 11 de abril de 2012 e vigência do dia 12 de abril de 
2012 a 12 de maio de 2012. 
 
É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para 
acrescer ao seu valor global o montante de R$ 40.336,74 (quarenta mil, 
trezentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos), em 
decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela 
empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 0829/2012. 
 
Parágrafo Único: O acréscimo descrito no “caput” será suportado pela 
seguinte Dotação Orçamentária: 
 
10.01.04.122.0002.2008.4.4.90.51 – Fonte 01000 – Desdobramento 0108 
 
 
Prefeitura do Município de Araucária, 03 de abril de 2012. 

 
 

LEONARDO AFONSO BRUSAMOLIN JR. 
Secretario Municipal de Planejamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado 
SMAD/SRD/CSF 
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