
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 095/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: TEC SERVICE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA – EPP.

CONTRATO: Processo Administrativo nº 8523/2017, Contrato de Prestação de Serviços Nº
063/2016, Concorrência Pública Nº 021/2015.

OBJETO: É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para acrescer ao valor global
a quantia de  R$ 430.188,21 (quatrocentos e trinta mil, cento e oitenta e
oito reais e vinte e um centavos), a ser suportado pela seguinte dotação
orçamentária:  SMOP – 26.01.26.782.0006.2056.4.4.90.51, -  Fonte -  1504 –
Desdobramento - 0202, conforme Processo Administrativo 8523/2017.

É  revista  a  Cláusula  Quarta  do  referido  Contrato,  para  prorrogar  o  prazo
contratual de Vigência e Execução em 120 (cento e vinte) dias.

Prefeitura do Município de Araucária, 11 de agosto de 2017.

FABIANO MELO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Obras e Transportes

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado
SMAD/DRD/ERO


		2017-08-14T10:38:10-0300
	ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949




