
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 124/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: R. CORDEIROS CONSTRUTORA LTDA. EPP.

CONTRATO: Processo Administrativo nº 10732/2017, Contrato de Prestação de Serviços
nº 100/2016, Concorrência Pública Nº 014/2016.

OBJETO: É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para acrescer ao valor
global a quantia de R$ 207.350,21 (duzentos e sete mil, trezentos e
cinquenta reais e vinte e um centavos), a ser suportado pelas seguintes
dotações orçamentárias:

SMPL- 10.01.04.122.0002.2009.4.4.90.51 – Fonte – 1762 –  Desdobramento – 02-
02

SMPL- 10.01.04.122.0002.2009.4.4.90.51 – Fonte – 1000 –  Desdobramento – 02-
02

É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo
contratual de Vigência e Execução em 120 (cento e vinte) dias.

Prefeitura do Município de Araucária, 09 de outubro de 2017.

JANETTE CRISTINA KURLETTO AZAMBUJA
Secretária Municipal de Planejamento

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado
SMAD/DRD/ERO
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