
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 052/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: SOMMA ENGENHARIA LTDA. ME.

CONTRATO: Processo Administrativo nº 8138/2018, Contrato de Prestação de
Serviços nº. 140/2017, Edital de Tomada de Preços nº. 007/2017,
Processo Licitatório nº. 8780/2017.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta, parágrafos primeiro e segundo do referido
Contrato para prorrogar os prazos contratuais em 60 (sessenta) dias.

Prefeitura do Município de Araucária, 30 de maio de 2018.

HENRIQUE RODOLFO THEOBALD
Secretário Municipal de Educação

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do contrato supracitado 
SMAD/DRD/ERO
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