
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 097/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: TGDR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. - EPP.

CONTRATO: Processo Administrativo nº 14299/2018, Contrato de Prestação de
serviços nº 091/2018, Concorrência Pública nº 012/2018.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do Contrato de Prestação de Serviços n.º
091/2018 para prorrogar os prazos de vigência e execução em 90 (noventa)
dias.

Prefeitura do Município de Araucária, 04 de setembro de 2018.

VITOR EMANUEL DA SILVA CANTADOR
Secretário Municipal de Meio Ambiente

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do contrato supracitado 
SMAD/DRD/TERO
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