
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 1042018

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CONTRATO: Processo Administrativo nº 15737/2018, Contrato de Prestação de Serviços nº
053/2017, Concorrência Pública nº 003/2017.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do Contrato primitivo para prorrogar seus prazos
de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias.

Considerando a prorrogação referida na cláusula anterior, as despesas
decorrentes com a presente prorrogação contratual perfazem o valor total de R$
276.983,52 (duzentos e setenta e seis mil, novecentos e oitenta e três reais e
cinquenta e sete centavos), que será suportado pela seguinte dotação
orçamentária:

SECRETARIA DOTAÇÃO FONTE PPA

SMOP 26.01.26.782.0011.2055.3.3.90.39.2100 3.000 0233

Prefeitura do Município de Araucária, 04 de outubro de 2018

HENRIQUE RODOLFO THEOBALD
Secretário Municipal de Educação

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do contrato supracitado 
SMAD/DRD/ERO
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