Prefeitura do Municipio de Araucaria

/ Secretaria Municipal de Obras e Transportes

Processo Licitatérig n° 1.012/2016 )
Contratante: MUNICIPIO DE ARAUCARIA
Contratado: CONSTRUTORA TRIADE LTDA

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 113/2017

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente apostilamento tem como objeto a alteracdo da Clausula
Segunda do Contrato de Prestacdo de Servicos n° 113/2017, a fim de conceder
reajuste, conforme previsto na Clausula Sétima, Paragrafo Terceiro, com aplicagao
do indice INCC DI/FGV.

O valor global total de R$ 1.587.892,97 (Um milh&o, quinhentos e
oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos)
sera reajustado em R$ 151.752,79 (cento e cinquenta e um mil, setecentos e
cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos) resultando em R$ 1.739.645,76
(Um milhdo setecentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e
setenta e seis centavos).

CLAUSULA SEGUNDA — DA RATIFICACAO

Permanecem inalteradas as demais clausulas e condi¢cdes do
referido Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DA ASSINATURA

Tendo em vista que o0 presente apostilamento nao caracteriza
alteracdo do contrato, assinam o presente instrumento o ordenador de despesas,
dispensando a assinatura da Contratada.

Prefeitura do Municipio de Araucaria, 12 de julho de 2018.

FABIANO MELO DOS SANTOS
Secretario Mun. de Obras Publicas e Transportes
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