



Prefeitura do Município de Araucária
Secretaria Municipal de Obras e Transportes

Instituição:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA/PR		
Obra:	CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - PLANALTO	BDI: 26,44%	
Localização:	Rua Antonio Mendes - S/N - Araucária / Pr.	REVISÃO: 08/12/2017	
Responsavel Técnico Projeto - João Guilherme Meyer Neto - CREA:PR-67.113/D			ART N° 20145383212
Responsável Técnico do Orçamento - Eng. MARCELO DAMBROSKI - CREA-PR 125.702/D			ART N° 20175487415

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MESES									VALOR TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%									R\$ 9.155,61
		R\$ 9.155,61									
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%									R\$ 12.768,62
		R\$ 12.768,62									
3	SERVIÇOS TÉCNICOS		100,00%								R\$ 6.496,76
			R\$ 6.496,76								
4	ESTRUTURA METÁLICA		100,00%								R\$ 1.232,11
			R\$ 1.232,11								
5	MOVIMENTO DE TERRA			100,00%							R\$ 8.322,00
				R\$ 8.322,00							
6	INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA							40,00%	40,00%	20,00%	R\$ 37.679,78
								R\$ 15.071,91	R\$ 15.071,91	R\$ 7.535,96	
7	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS		100,00%								R\$ 6.130,00
			R\$ 6.130,00								
8	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES			100,00%							R\$ 4.289,52
				R\$ 4.289,52							
9	PISOS		20,00%	30,00%	50,00%						R\$ 57.877,90
			R\$ 11.575,58	R\$ 17.363,37	R\$ 28.938,95						
10	PINTURAS				10,00%	60,00%	30,00%				R\$ 25.528,53
					R\$ 2.552,85	R\$ 15.317,12	R\$ 7.658,56				
11	URBANIZAÇÃO					40,00%	30,00%	30,00%			R\$ 57.855,23
						R\$ 23.142,09	R\$ 17.356,57	R\$ 17.356,57			
12	SERVIÇOS DIVERSOS								100,00%		R\$ 4.780,80
									R\$ 4.780,80		
13	INSTALAÇÕES ESPECIAIS									100,00%	R\$ 271,39
										R\$ 271,39	
14	PAVIMENTAÇÃO							20,00%	30,00%	50,00%	R\$ 15.236,09
								R\$ 3.047,22	R\$ 4.570,83	R\$ 7.618,05	
15	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO/ POÇOS DE VISITA E CAIXAS						100,00%				R\$ 10.737,43
							R\$ 10.737,43				
	Parcela Mensal	R\$ 21.924,23	R\$ 25.434,45	R\$ 29.974,89	R\$ 31.491,80	R\$ 38.459,21	R\$ 35.752,56	R\$ 35.475,70	R\$ 24.423,54	R\$ 15.425,39	R\$ 258.361,77
	Acumulado	R\$ 21.924,23	R\$ 47.358,68	R\$ 77.333,57	R\$ 108.825,37	R\$ 147.284,58	R\$ 183.037,14	R\$ 218.512,84	R\$ 242.936,38	R\$ 258.361,77	