

Município:	ARAUCÁRIA						
Projeto:	OBRA: REFORMA CMEI TORRES						
Local:	LOCAL: RUA SÃO PAULO – IGUAÇU - ARAUCÁRIA - PR						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		PARCELAS (%)			TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
			30 dias	60 dias	90 dias		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		55%	40%	5%	R\$ 8.542,06	8,7
2.	ESTRUTURAL		60%	35%	5%	R\$ 27.310,05	27,8
3.	PISOS		15%	55%	30%	R\$ 5.530,04	5,6
4.	ESQUADRIAS				100%	R\$ 13.881,69	14,1
5.	PAREDES		50%	45%	5%	R\$ 33.785,44	34,4
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		20%	45%	35%	R\$ 1.974,35	2,0
7.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA		11%	44%	45%	R\$ 6.251,45	6,4
8	LIMPEZA FINAL			15%	85%	R\$ 934,62	1,0
TOTAIS						R\$ 98.209,70	100
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	R\$ 39.888,92	R\$ 34.999,60	R\$ 23.321,18	R\$ 98.209,70	100%
MENSAL PREVISTO EM %		R\$	41%	36%	24%	100%	
		Resp. Técnico:				data:	