



Comprovante de Publicação

Nº: 27369

Data/Hora Veiculação: 09/09/2015 16:28

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 063/2015

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: O contrato tem por objeto a contratação de empresa(s) de engenharia para execução de pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sarjeta, sub-base de brita 4A, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento em CBUQ, paisagismo e urbanismo, sinalização horizontal e vertical, conforme o Contrato de Financiamento – Programa Pró – Transporte nº 0400.007-39/2013 e nos termos do Processo de Licitação nº 5917/2014, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 193/2014 e do Processo Licitatório nº 5917/2014. É revista a Cláusula Segunda do Contrato para acrescer ao valor global do mesmo o valor de R\$ 183.875,55 (cento e oitenta e três mil e oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), conforme planilha de quantidades e custos constante do PA nº 8697/2015 Contrato de Prestação de Serviços nº 193/2014, Processo Administrativo nº 8697/2015, Processo de Dispensa de Licitação nº 5917/2014.

Identificação:

3449/2015

Data

Publicação :

10/09/2015

**Completo**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 063/2015 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: SANEAMENTO E TERRAPLANAGEM SUL LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 193/2014, Processo Administrativo nº 8697/2015, Processo de Dispensa de Licitação nº 5917/2014. OBJETO: É revista a Cláusula Segunda do Contrato para acrescer ao valor global do mesmo o valor de R\$ 183.875,55 (cento e oitenta e três mil e oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), conforme planilha de quantidades e custos constante do PA nº 8697/2015, assim distribuídos aos lotes: LOTE 02: R\$ 93.841,78 (noventa e três mil oitocentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos); LOTE 03: R\$ 90.033,77 (noventa mil e trinta e três reais e setenta e sete centavos). Parágrafo Primeiro ? As despesas decorrentes do acréscimo ao valor global do contrato serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: 26.01.26.782.0006.2053.4.4.90.51.1504.0202 - SMOP É revista a Cláusula Segunda do Contrato para suprimir do valor global do mesmo o valor de R\$ 142.551,58 (cento e quarenta e dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), conforme planilha de quantidades e custos constante do PA nº 8697/2015, assim distribuídos aos lotes: LOTE 02: R\$ 74.973,46 (setenta e quatro mil novecentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos); LOTE 03: R\$ 67.578,12 (sessenta e sete mil e quinhentos e setenta e oito reais e doze centavos). Prefeitura do Município de Araucária, 09 de setembro de 2015. FÁBIO ALCEU FERNANDES Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes \*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/SRMT ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2015.09.09 10:13:10 -0300