



Comprovante de Publicação

Nº: **32491**

Data/Hora Veiculação: **14/09/2016 08:02**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 083/2016**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELÍRIO ALVES PINTO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **Processo Administrativo nº 9741/2015, Contrato de Empreitada 197/2014. É revista a Cláusula Quinta, do referido Contrato, por conta de reajustamento, acrescentando-se a esse o valor de R\$ 156.280,03 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e oitenta reais e três centavos), aplicando-se o índice INCC-DI, resultando no valor global de contratação de R\$ 3.012.322,60 (três milhões, doze mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta centavos).**

Identificação:

3433/2016

Data Publicação :

15/09/2016

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 083/2016 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: CONSTRUTORA INFRATECO LTDA ? EPP CONTRATO: Processo Administrativo nº 9741/2015, Contrato de Empreitada 197/2014. OBJETO: É revista a Cláusula Quinta, do referido Contrato, por conta de reajustamento, acrescentando-se a esse o valor de R\$ 156.280,03 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e oitenta reais e três centavos), aplicando-se o índice INCC-DI, resultando no valor global de contratação de R\$ 3.012.322,60 (três milhões, doze mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta centavos). Fica também alterado o § 6º, da referida Cláusula Quinta, para crescer ao contrato a seguinte dotação orçamentária, para suporte das despesas decorrentes deste termo aditivo: 11.01.12.361.0003.2012.4.4.90.51 - FONTE ? 1.000 - DESDOBRAMENTO ? 0105 ? AÇÃO PPA 0074 Prefeitura do Município de Araucária, 13 de setembro de 2016. MARCOS FERNANDES RUTE Secretário Municipal de Educação *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/MNI