



Comprovante de Publicação

Nº: **34593**

Data/Hora Veiculação: **13/02/2017 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 007/2017**

Assunto: **AMPLIAÇÃO DO CMEI CALIFÓRNIA**

Tipo: **Termo Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO PARA PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO EM 90 (NOVENTA) DIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 491/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 088/2016 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2016. CONFORME**

Identificação:

566/2017

Data Publicação :

14/02/2017

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 007/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: AMPARO CONSTRUÇÕES LTDA. - ME. CONTRATO: Processo Administrativo nº 491/2017, Contrato de Prestação de Serviços Nº 088/2016 ? Concorrência Pública nº 003/2016. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo contratual de Vigência e Execução em 90 (noventa) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 13 de fevereiro de 2017. FABIANO MELO DOS SANTOS Secretária Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2017.02.13 11:01:22 -02'00' *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/ERO