



Comprovante de Publicação

Nº: **42162**

Data/Hora Veiculação: **27/04/2018 00:00**

Ato: **ERRATA DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 011/2018 - PROCESSO 2234/2018**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOVAL DE PAULA SOUZA**

Tipo: **LICITAÇÃO**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Ementa: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOVAL DE PAULA SOUZA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, SOB O CONTROLE TÉCNICO E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. CONTRATO DE REPASSE 843665/2017/MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA PROCESSO Nº 2693.1038407-32/2017, NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.**

Identificação:

2042/2018

Data Publicação

: **30/04/2018**

Completo

ERRATA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2234/2018 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2018 OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma do Ginásio Poliesportivo Joval de Paula Souza, incluindo fornecimento de material e disponibilização de mão de obra e equipamentos, sob o controle técnico e operacional da Secretaria Municipal de Obras e Transporte. Contra? to de repasse 843665/2017/Ministério do Esporte/Caixa Processo nº 2693.1038407-32/2017, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos. Verificado incongruência em relação ao prazo de execução do objeto da licitação (subitem 4.3. do edital) e o cronograma físico/financeiro (item 1.1. do ANEXO II do edital) e ainda após consulta à SMPL ? Secretaria Municipal de Planejamento ? órgão responsável pela elaboração do quadro de quantidades e custos e do próprio cronograma físico/financeiro? ANEXO II do edital, publica?se a pre? sente errata, conforme segue: Com relação ao Edital: Onde Lê?se: 4.3. O prazo para a conclusão total dos serviços é de 03 (três) meses, após análise e aprovação do processo licitatório pela Caixa Econômica Federal. Leia?se: 4.3. O prazo para a conclusão total dos serviços é de 02 (dois) meses, após análise e aprovação do processo licitatório pela Caixa Econômica Federal. Com relação a minuta contratual ? ANEXO III do edital: Onde Lê?se: CLÁUSULA QUARTA ? DO PRAZO § 2º? O prazo para a conclusão total dos serviços é de 03 (três) meses, após análise e aprovação do processo licitatório pela Caixa Econômica Federal. Leia?se: § 2º? O prazo para a conclusão total dos serviços é de 02 (três) dois, após análise e aprovação ERRATA ? CONCORRÊNCIA Nº 011/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2234/2018 1 de 2 do processo licitatório pela Caixa Econômica Federal. Uma vez que, nos termos do § 4º do artigo 21 da Lei n 8.666/93, a alteração acima inquestionavelmente não afeta a formulação da proposta, ficam inalterados os demais termos e condições do edital, inclusive em relação à data e horário da protocolização dos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA e da respectiva SESSÃO PÚBLICA. Publique?se Prefeitura do Município de Araucária, 27 de abril de 2018. AIRTON MOREIRA PINTO Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Dados: 2018.04.27 11:20:04 -03'00' ERRATA ? CONCORRÊNCIA Nº 011/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2234/2018 2 de 2