



Comprovante de Publicação

Nº: **43870**

Identificação:

**3721/2018**

Data/Hora Veiculação: **23/07/2018 00:00**

Data Publicação :

**24/07/2018**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 082/2018**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DO CAMPO REDONDO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Saúde**

Ementa: **FICA REVISTA A CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO DE ORIGEM, PARA SUPRIMIR AO VALOR GLOBAL A QUANTIA DE R\$ 145.136,66 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS).**

**Completo**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 082/2018 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Processo Administrativo nº 12017/2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 119/2017, Concorrência Pública nº 007/2017. OBJETO: Fica revista a Cláusula Quinta do Contrato de origem, para suprimir ao valor global a quantia de R\$ 145.136,66 (cento e quarenta e cinco mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos). Prefeitura do Município de Araucária, 23 de julho de 2018. FABIANO MELO DOS SANTOS Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do contrato supracitado SMAD/DRD/EAJ Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Dados: 2018.07.23 14:20:48 -03'00'