



Comprovante de Publicação

Nº: **46227**

Data/Hora Veiculação: **22/11/2018 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 123/2018**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) NO NÚCLEO ESPORTIVO SÃO FRANCISCO DE ASSIS – CSU**

Tipo: **Contratos - Extrato**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

EMENTA: **O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) NO NÚCLEO ESPORTIVO SÃO FRANCISCO DE ASSIS – CSU, COM PAVIMENTAÇÃO IGUAL À 3.990,60 M² CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 021/2018 E SEUS ANEXOS, PROCESSO LICITATÓRIO 8884/2018.**

Identificação:

6000/2018

Data Publicação :

23/11/2018

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 123/2018 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: MICHELI DE ARAÚJO MARTHA - ME. CONTRATO: Processo Administrativo nº 19892/2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 136/2018, Concorrência Pública nº 021/2018. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta, do Contrato primitivo para prorrogar seus prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias . Fica revista a Cláusula Quinta do Contrato de origem, para acrescer ao valor global a quantia de R\$ 13.005,41 (treze mil, cinco reais e quarenta e um centavos), a ser suportada pela seguinte dotação orçamentaria: 26.01.26.782.0006.2057.4.4.90.51 Fonte: 1.000. Desdobramento: 0202. Prefeitura do Município de Araucária, 22 de novembro de 2018. FABIANO MELO DOS SANTOS Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76 105535000199 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do contrato supracitado SMAD/DRD/SM Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Dados: 2018.11.22 11:48:30 -02'00'