



Comprovante de Publicação

Nº: 5732

Data/Hora Veiculação: 13/05/2011 17:29

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 047/2011

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - LOTE 01

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado de prestação de serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 196/2010, Termo Aditivo nº 033/2011 e Processo nº 3279/2011.**

Identificação:

1265/2011

Data Publicação :

16/05/2011

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 047/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : TERSAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 196/2010, Termo Aditivo nº 033/2011 e Processo nº 3279/2011.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado de prestação de serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do contrato nº 196/10 em mais 45 (quarenta e cinco) dias, sendo a execução do dia 05 de abril de 2011 a 20 de maio de 2011; e vigência do dia 05 de maio de 2011 a 19 de junho de 2011. Prefeitura do Município de Araucária, 12 de maio de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2011.05.13 15:14:04 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/EMO RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR