



Comprovante de Publicação

Nº: 6661

Data/Hora Veiculação: 18/07/2011 16:59

Ato: TERMO DE RETIFICAÇÃO - CONTRATO 266/2010 - PROCESSO Nº 9381/2010

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE DIVISA, REVITALIZAÇÃO DE ÁREA EM TORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA E CALÇADA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANDRÉA MARIA SCHERREIER DIAS

Tipo: Termo de Retificação

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: Considerando o que consta nas fls. 47, do despacho da Engenheira Daysi Fátima Toniolo e por tratar-se de erro material, fica retificado o Termo Aditivo, com relação à Contratada.

Identificação:

2179/2011

Data Publicação :

19/07/2011

Completo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA Procuradoria Geral Do Município PROCESSO Nº 3638/2011

TERMO DE RETIFICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO nº 9381/2010 TOMADA DE PREÇOS nº 036/2010 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 266/2010 Termo Aditivo n.º 038/2011 Cláusula Primeira Considerando o que consta nas fls. 47, do despacho da Engenheira Daysi Fátima Toniolo e por tratar-se de erro material, fica retificado o Termo Aditivo, com relação à Contratada, da seguinte forma: Redação atual: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 266/2010 em mais 90 (noventa) dias sendo a execução do dia 29 de março de 2011 a 27 de junho de 2011 e vigência do dia 29 de abril de 2011 a 28 de julho de 2011. Passa a ter a seguinte redação: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias. Página 1 de 1 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA Procuradoria Geral Do Município PROCESSO Nº 3638/2011

Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 266/2010 em mais 90 (noventa) dias sendo a execução do dia 25 de abril a 24 de julho de 2011 e vigência do dia 25 de maio a 23 de agosto de 2011. Cláusula Segunda Permanecem inalteradas as demais informações contidas no Termo Aditivo Contratual. Para que surta seus legais e jurídicos efeitos o presente Termo é lavrado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e vai assinado pelas partes na presença de 02 (duas) testemunhas. Araucária, _____ de _____ de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTE ENGPONTA CONSTRUÇÕES LTDA ME PRYSCILA STRASBACH BELNOSKI TESTEMUNHAS: 1) _____ RG: 2) _____ RG Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ou=AC CAIXA PJ v1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Dados: 2011.07.18 14:59:56 -0300 ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Página 2 de 2