



Comprovante de Publicação

Nº: 6706

Data/Hora Veiculação: 20/07/2011 16:59

Ato: **TERMO DE RETIFICAÇÃO - TERMO ADITIVO 037/2011 - CONTRATO 264/2010 - PROCESSO Nº 3470/2011 - REPUBLICAÇÃO**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA EXTENSÃO DO NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL DO BOQUEIRÃO NO JARDIM TROPICAL**

Tipo: **Termo de Retificação**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **Considerando o que consta nas fls. 42, do despacho da Engenheira Daysu Fátima Toniolo (CREA/PR 73261/D) e por tratar-se de erro material, fica retificado o Termo Aditivo 037/2011. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 264/2010 e Processo nº 3470/2011.**

Identificação:

2228/2011

Data Publicação :

21/07/2011

Completo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA Procuradoria Geral Do Município PROCESSO Nº 3470/2011

TERMO DE RETIFICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO nº 10744/2010 TOMADA DE PREÇOS nº 043/2010 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 264/2010 Termo Aditivo n.º 037/2011 Cláusula Primeira Considerando o que consta nas fls. 42, do despacho da Engenheira Daysu Fátima Toniolo (CREA/PR 73261/D) e por tratar-se de erro material, fica retificado o Termo Aditivo, com relação à Contratada, da seguinte forma: Redação atual: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 264/2010 em mais 60 (sessenta) dias sendo a execução contados do dia 28 de março de 2011 a 27 de maio de 2011 e vigência do dia 28 de abril de 2011 a 27 de junho de 2011 Passa a ter a seguinte redação: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Página 1 de 1 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA Procuradoria Geral Do Município PROCESSO Nº 3470/2011

Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 264/2010 em mais 60 (sessenta) dias sendo a execução do dia 12 de abril a 11 de junho de 2011 e vigência do dia 12 de maio a 11 de julho de 2011. Cláusula Segunda Permanecem inalteradas as demais informações contidas no Termo Aditivo Contratual. Para que surta seus legais e jurídicos efeitos o presente Termo é lavrado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e vai assinado pelas partes na presença de 02 (duas) testemunhas. Araucária, _____ de _____ de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTE
ENGPONTA CONSTRUÇÕES LTDA ME PRYSILA STRASBACH BELNOSKI TESTEMUNHAS: 1) _____ RG: _____
2) _____ RG ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ou=AC CAIXA PJ v1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Dados: 2011.07.18 14:57:46 -0300 Página 2 de 2