



Comprovante de Publicação

Nº: **10385**

Data/Hora Veiculação: **08/05/2012 16:54**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 082/2012**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA MARCELINO JASINSKI**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Urbanismo**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 146 (cento e quarenta e seis) dias, conforme disposto nas fls. 27. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 255/2011, Termo Aditivo nº 068/2012 e Processo nº 4351/2012.**

Identificação:

**1494/2012**

Data Publicação :

**09/05/2012**