



Comprovante de Publicação

Nº: 13225

Data/Hora Veiculação: 09/11/2012 16:17

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 214/2012

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL DO TIPO PONTE SOBRE RIBEIRÃO CACHOEIRA NA RUA PAULO ALVES PINTO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Urbanismo**

Ementa: **É revista a Cláusula Quinta do supramencionado Contrato para suprimir ao seu valor global a quantia de R\$ 7.014,45 (sete mil e quatorze reais e quarenta e cinco centavos), em decorrência da necessidade de supressão aos serviços prestados pela empresa, estabelecidos na cláusula primeira do supramencionado contrato. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 270/2011, Termo Aditivo nº 192/2012 e Processo nº 11757/2012.**

Identificação:

4293/2012

Data Publicação :

12/11/2012