



Comprovante de Publicação

Nº: 13757

Data/Hora Veiculação: 17/12/2012 16:38

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 235/2012

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI DALLA TORRE**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supramencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias. É revista a Cláusula Quinta do supramencionado contrato de Prestação de Serviços para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 73.513,56 (setenta e três mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e seis centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº 14223/2012. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 133/2012, Termo Aditivo nº 225/2012 e Processo nº 14223/2012.**

Identificação:

4856/2012

Data Publicação

: **18/12/2012**