



Comprovante de Publicação

Nº: 15126

Data/Hora Veiculação: 09/04/2013 15:52

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 059/2013

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI DALLA TORRE**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 45 (quarenta e cinco) dias. Conforme Termo Aditivo nº 062/2013, Contrato de Prestação de Serviços nº 133/2012 e Processo nº 1868/2013.**

Identificação:

**1084/2013**

Data Publicação :

**10/04/2013**