



Comprovante de Publicação

Nº: **16376**

Data/Hora Veiculação: **10/07/2013 16:23**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 106/2013**

Assunto: **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução.**

Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 08 de junho de 2013 para até o dia 08 de agosto de 2013. Revendo o resultado final do Certame Licitatório para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 262.911,99 (duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e onze reais e noventa e nove centavos).

Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 168/2012 e Processo nº 6951/2013.

Identificação:

2357/2013

Data Publicação :

11/07/2013