



Comprovante de Publicação

Nº: 18493

Data/Hora Veiculação: 19/12/2013 18:01

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 129/2013

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E OBRAS COMPLEMENTARES NAS RUAS PADRE BOLESLAU BAYER / AVENIDA CENTENÁRIO**

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Órgão 3: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Ementa: **É revista a Cláusula Primeira do referido contrato para acrescer o orçamento de reprogramação, nos seguintes termos: “O presente contrato tem por objeto contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ e obras complementares nas ruas do quadro urbano do Município de Araucária, especificamente no lote 01, tudo conforme quadro de quantidades e custos, condições, planilhas orçamentárias, sob o controle técnico e operacional da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes – SMOP e especificações constes no Edital de Concorrência nº 001/2013 bem como o resultado e a homologação do Processo Administrativo nº 4489/2013 e orçamento de reprogramação constante às f. 06-08 do Processo Administrativo nº 14046/2013. Em razão da alteração de quantidade acima, é revista a Cláusula Quinta do Contrato, para acrescer ao valor global a quantia de R\$ 22.473,75 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos), resultando no valor global de R\$ 593.422,81 (quinhentos e noventa e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos). Parágrafo Único: As despesas decorrentes do acréscimo de serviços objeto do contrato serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: SMOP – 26.01.26.782.0006.2061.4.4.90.51.3504.0202**

Identificação:

**4452/2013**

Data

Publicação :

**20/12/2013**