



Comprovante de Publicação

Nº: **19890**

Data/Hora Veiculação: **07/04/2014 15:37**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 050/2014**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL IBRAIM ANTÔNIO MANSUR, TOTALIZANDO 980,40 M<sup>2</sup> DE ÁREA, NO ÂMBITO DO PAC 2 – PRÓINFÂNCIA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **Fica acrescido o valor de R\$ 33.869,80 (trinta e três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos) à cláusula quinta do Contrato, devido a troca do tipo de fundação a ser executada, por causa da instabilidade do terreno. Portanto houve troca de estacas a trado por estacas encamisadas, totalizando um valor global de R\$ 513.280,00 (quinhentos e treze mil, duzentos e oitenta reais). Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2013 e Processo nº 2575/2014 e 2927/2014.**

Identificação:

**1311/2014**

Data Publicação :

**08/04/2014**