



Comprovante de Publicação

Nº: 24605

Data/Hora Veiculação: 02/03/2015 16:50

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 015/2015

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: URBANIZAÇÃO DE VIAS COM MEIO FIO DE CONCRETO COM SARJETA, CALÇADAS EM PAVER, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO, PISO TÁTIL, PLANTIO DE GRAMA E ÁRVORES, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar por mais 90 (Noventa) dias o prazo de execução de seu objeto. É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para suprimir do seu valor global a quantia de R\$ 295.049,10 (Duzentos e noventa e cinco mil e quarenta e nove reais e dez centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo 1231/2015. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 59/2014 e Processo nº 1231/2015.**

Identificação:

**696/2015**

Data Publicação :

**03/03/2015**