



Comprovante de Publicação

Nº: **28180**

Data/Hora Veiculação: **16/11/2015 11:20**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO 081/2015**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL TUPY**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Planejamento**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**

Ementa: **SÃO REVISTOS OS §§ 1º E 2º, DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO PARA PRORROGAR POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. É REVISTA A CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO PARA ACRESCEER AO VALOR GLOBAL DO MESMO O VALOR DE R\$ 618.791,30 (SEISCENTOS E DEZOITO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS), CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES E CUSTOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11127/2015 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 215/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11127/2015, PROCESSO LICITATÓRIO 8285/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 027/2014.**

Identificação:

**4255/2015**

Data Publicação

: **17/11/2015**