



Comprovante de Publicação

Nº: 29094

Data/Hora Veiculação: 08/01/2016 16:56

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002/2016

Assunto: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPE DE VIAS URBANAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, MEIO-FIO DE CONCRETO COM SARJETA, REFORÇO DO SUB LEITO COM AREIA, SUB BASE DE BRITA 4A, BASE DE BRITA GRADUADA, IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO, REPERFILAMENTO

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a Cláusula Segunda do referido Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$230.716,96 (duzentos e trinta mil, setecentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 12.189/2015, a ser suportada pela seguinte dotação orçamentária: 26.01.26.782.0006.2056.4.4.90.51.1608.0202 É revista a Cláusula Segunda do referido Contrato, para suprimir do seu valor global a quantia de R\$ 11.444,51 (onze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 12.189/2015. É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar por mais 30 (trinta) dias o prazo de execução de seu objeto.

Identificação:

60/2016

Data

Publicação :

11/01/2016