



Comprovante de Publicação

Nº: **33793**

Data/Hora Veiculação: **16/12/2016 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 107/2016**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 3ª (TERCEIRA) ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA AVENIDA CENTENÁRIO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO, PARA PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO EM 90 (NOVENTA) DIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10943/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 001/2016, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2015.**

Identificação:

4705/2016

Data Publicação :

19/12/2016