



Comprovante de Publicação

Nº: **36072**

Data/Hora Veiculação: **23/05/2017 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 062/2017**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 3ª (TERCEIRA) ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA AVENIDA CENTENÁRIO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA, PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CONTRATO Nº 001/2016 PARA PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO EM 60 (SESSENTA) DIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5264/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2016, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2015.**

Identificação:

2030/2017

Data Publicação :

24/05/2017