



Comprovante de Publicação

Nº: **3623**

Data/Hora Veiculação: **09/11/2010 17:32**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 278/2010**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA CRIANÇA JARDIM TROPICAL**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Assistência Social**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo de execução e vigência por mais 60 (sessenta) dias. Parágrafo Primeiro. Fica prorrogado o prazo de execução do dia 23 de outubro de 2010, para até o dia 22 de dezembro de 2010, e o prazo de vigência do dia 22 de novembro de 2010, para até o dia 21 de janeiro de 2011. Parágrafo Segundo. As despesas decorrentes da necessidade de continuidade dos Serviços prestados pela empresa objeto do Contrato estão previstas na seguinte dotação orçamentária: 14.01.8243.008.6.38.44.90.51 – Código Reduzido (8656), Fonte de Recursos 1000, da Secretaria Municipal de Assistência Social.**

Identificação:

2755/2010

Data Publicação

: **10/11/2010**