



Comprovante de Publicação

Nº: **3689**

Data/Hora Veiculação: **16/11/2010 17:04**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 284/2010**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD E OBRAS COMPLEMENTARES**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para repactuar os prazos contratuais de execução e vigência em 90 (noventa) dias, conforme despacho constantes às fls. 89 do Processo Geral nº 6016/10, a partir da data de recebimento da ordem de serviços. As despesas decorrentes da necessidade de continuidade da execução do presente contrato estão previstas pela seguinte dotação orçamentária:**

**16.01.15451.006.1.12.44.90.51 Código Reduzido (11079-11091) Fonte de Recursos: 3000, e**

**16.01.15451.006.1.12.44.90.51, Código Reduzido (454-10952) Fonte de Recursos: 1000, da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte. Referente Contrato de Prestação de Serviços nº 260/2008, Termo Aditivo nº 269/2010 e Processo Geral nº 6016/2010.**

Identificação:

**2821/2010**

Data

Publicação :

**17/11/2010**