



Comprovante de Publicação

Nº: **3786**

Data/Hora Veiculação: **23/11/2010 17:28**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 286/2010**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PAPA PAULO VI, PLANALTO DOS PINHEIROS, PROFESSORA MARIA APARECIDA SALIBA TORRES**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato, para prorrogar os prazos contratuais de execução e vigência em 60 (sessenta) dias. É revista a Cláusula Quinta para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 100.828,78 (Cem mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, em decorrência de adição ao objeto conforme planilhas constantes no Processo nº 10671/2010. Referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2010, Termo Aditivo nº 347/2010 e Processo nº 10671/2010.**

Identificação:

2918/2010

Data Publicação

: **24/11/2010**